Согласовано:

«___» _____ _____

_____

Утверждаю:

Директор Быков А.А.

___ _____ _____

Проект плана
текущего ремонта на 2015г. в многоквартирном доме,
обслуживаемом ООО «УК «Монолит»

Адрес	Наименование работ	Объем	Предварительная стоимость работ (руб.)	Сроки выполнения работ	Начисления по т/р за год жителям	Начисления по т/р за год нежилым	Собираемость средств в %
Мира,57	Аварийные работы, опрессовка системы отопления		20000		175348	50268	84,00%
	Ремонт в подъездах Очистка кровли от снега	4 шт.	170000 35000	1 квартал 1 квартал 1,4 кварталы			

Услуги управления 43872

Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%