Согласовано:

«__» _____ _____

_____

Утверждаю:

Директор Быков А.А.

___ _____ _____

Проект плана
текущего ремонта на 2015г. в многоквартирном доме,
обслуживаемом ООО «УК «Монолит»

Адрес	Наименование работ	Объем	Предварительная стоимость работ (руб.)	Сроки выполнения работ	Начисления по т/р за год	Собираемость средств в %
Леонова,12	Аварийные работы, опрессовка системы отопления		30000		280050	85,00%
	Замена ввода холодной воды Д—76, задвижки	15 м/п	20000	2 квартал		
	Ремонт козырьков над входными группами	3 шт.	9000	3 квартал		
	Замена дверей в бойлерную на металлическую	1 шт.	10000	3 квартал		
	Ремонт цоколя	70 м кв	35000	2 квартал		
	Снос аварийных деревьев	2 шт.	15000	3 квартал		
	Услуги управления		41765			

Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%