

План текущего ремонта на 2018 г.

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

Наименование работ	Объем	Предварительная стоимость работ (руб.)	Сроки выполнения работ	Начисления по т/р за	Собираемость средств в %
				год жителям	
Аварийные работы, опрессовка системы отопления		50000			93,27
Замена крыльевых задвижек системы отопления д. 80 мм – 2 шт, д. 50 мм-1 шт	3 шт	15000	межотопительный сезон	542567,89	
Монтаж перил на крыльце под 1	1 шт	3000	2,3 квартал		
Урны 1-4 под	4 шт.	4000	3 квартал		
Ремонт подъездов № 3, 4	2 шт.	320000	3,4 квартал		
Установка светодиодных светильников под. № 3,4	22 шт	20000	3, 4 квартал		
Монтаж этажных табличек под. № 3,4	18 шт	2000	3, 4 квартал		
Установка тамбурной двери под. № 3	1 шт	31000	3, 4 квартал		
Установка доводчика под. 3	1 шт	1200	3, 4 квартал		
Локальный ремонт отмостки	30 м2	55000	3 квартал		
Локальный ремонт кровли и межпанельных швов (88,67,72 кв.)*	по факт.	по факт.	по факту		

* - при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов, работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%